                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                  голова Юр’ївської                                                                     

                                                                                   райдержадміністрації

                                                                                    ______   В.П.ЗОЛОТОПУП                               
                                РАЙОННИЙ   ПЛАН  ЗАХОДІВ 
            щодо створення опорного закладу  та його філій

	№ з/п
	   З а х о д и 
	                 Термін                виконання 
	Відповідальні виконавці

	1
	Моніторинг  мережі навчальних закладів із урахуванням їх кадрового, матеріально-технічного забезпечення, якості надання освітніх послуг, забезпечення освітніх потреб мешканців району (аналіз видатків на галузь освіти, розроблення критеріїв розвитку та удосконалення мережі,  аналіз демографічної ситуації, виїзне вивчення стану розвитку навчальних закладів, зустрічі з представниками місцевої влади, підготовка висновків, заслуховування на рівні райдержадміністрації, районної ради), затвердження та оприлюднення плану розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів.
	 до 10.03
	Відділ освіти
райдержадміністрації 

	2
	Проведення органами управління освітою конкурсу щодо визначення опорної школи:


	15.03-08.04.
2016
	

	2.1
	Оголошення конкурсу проектів опорної школи і формування комісій.

	15.03.
2016
	Юр’ївська 
райдержадміністрація

	2.3
	Подання матеріалів, що включають опис ідеї розвитку навчального закладу з філіями, план розвитку проекту на 3 роки, основні проблеми та шляхи їх вирішення, прогноз витрат (видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів, реорганізацію та вивільнення працівників, організацію підвезення чи створення інтернату)


	15.03 –

25.03.

2016 
	Відділ освіти

райдержадміністрації 

	2.3
	Оцінка та відбір проектів 


	28.03.

2016
	Комісія райдержадміністрації 

	2.4
	Визначення    переможців     конкурсу, оприлюднення    його     результатів 


	29.03-01.04.

2016
	Комісія райдержадміністрації

	2.4
	Інформування громадськості про створення опорної школи та її філій, оптимізацію мережі навчальних закладів, висвітлення у засобах масової інформації


	15.03. -08.04.

2016
	Відділ освіти

райдержадміністрації

	3
	Прийняття рішення про створення опорної школи та її філій у порядку, визначеному законодавством (попередження працівників навчальних закладів про зміни умов праці у зв’язку з удосконаленням мережі навчальних закладів).

	15.03. -08.04.

2016
	Юр’ївська районна рада 

	4
	Подання остаточної документації на конкурс (рішення ради про визначення опорної школи та її філій, рішення ради (засновників) про реорганізацію (або  ліквідацію) шкіл-філій, докладний бюджет кожного затвердженого компоненту проекту інвестицій в опорні школи

	08.04.

2016
	Юр’ївська районна рада

	5
	Прийняття рішення засновників (співзасновників) щодо виділення коштів на зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів, придбання транспортних засобів чи створення інтернату із частковим або повним утриманням учнів (вихованців). Залучення позабюджетних коштів.

	08.04.-  15.04

2016
	Юр’ївська районна рада

	6
	Перерахування інвестиційних коштів в опорні школи

	15.04.

2016
	Юр’ївська районна рада

	7
	Прийняття рішення засновників (співзасновників) щодо затвердження статуту опорного навчального закладу та положення про філії


	15.04.- 16.05.

2016
	Юр’ївська районна рада

	8
	Проведення відкритого конкурсу на посаду керівника опорної школи :

	
	Юр’ївська райдержадміністрація, 

Юр’ївська районна рада

	8.1
	Розроблення та затвердження умов конкурсу

Оголошення конкурсу


	15.04.-03.05.

2016
	Відділ освіти

райдержадміністрації

	8.2
	Визначення переможців конкурсу


	03.05. –

17.05

2016
	Юр’ївська районна рада

	8.3
	Оприлюднення результатів конкурсу


	17.05.-

19.06.

2016


	Юр’ївська районна рада

	8.4
	Призначення директора опорної школи


	20.06.

2016
	Юр’ївська райдержадміністрація, 

відділ освіти

	8.5
	Реєстрація опорної школи як юридичної особи, внесення змін до установчих документів опорної школи та її філій


	20.06-30.06.

2016
	Керівник опорної школи

	8.6
	Створення бухгалтерії опорної школи (відкриття власних рахунків в установах банків)


	30.06-

01.08.

2016
	Керівник опорної школи

	8.7
	Зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів, придбання транспортних засобів чи створення інтернату із частковим або повним утриманням учнів (вихованців).


	30.06-

01.08.

2016
	Юр’ївська райдержадміністрація,
Юр’ївська районна рада.

	9
	Прийняття рішення органами місцевого самоврядування про подальше функціонування навчальних закладів, що не потрапили до опорної школи та її філій.

	15.08. – 30.06 .

2016
	Юр’ївська районна рада

	10
	Попередній звіт про завершення проекту інвестицій


	19.08.

2016
	Юр’ївська районна рада

	11
	Остаточний звіт про завершення проекту інвестицій в опорні навчальні заклади


	01.11.

2016
	Юр’ївська районна рада


